

変更契約概要(第2回)

業務名	沖縄科学技術大学院大学OIST-neXus整備事業設計その他（基本設計・実施設計・意図伝達・工事監理） 業務
業務場所	OIST-land-neXus 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 OIST-sea-neXus 沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣地区
契約相手方 及び住所	株式会社久米設計九州支社 福岡県福岡市中央区天神1-2-12
契約金額	118,800,000 円（税込）
契約日	令和5年8月16日 令和6年2月28日 （第1回変更）
契約期間	令和5年8月16日 ～ 令和6年2月29日 まで 令和5年8月16日 ～ 令和6年5月31日 まで （第1回変更）
変更契約日	令和6年5月30日
変更内容	対象施設建築工事の遅延により納期延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	令和7年3月31日 まで