

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学インキュベータ施設（フェーズ1及びフェーズ2）新営工事（建築・機械設備）		
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内		
契約相手方 及び住所	株式会社野原建設 沖縄県那覇市長田二丁目10番32号		
契約金額	1,428,900,000 円（税込）		
契約日	令和6年2月26日		
契約期間	令和6年2月26日	～	令和7年1月31日 まで （フェーズ1）
	令和6年2月26日	～	令和6年3月25日 まで （フェーズ2）
変更契約日	令和6年3月25日		
変更内容	建築確認申請遅延に伴うフェーズ2の工期延長		
変更後契約金額	変更なし		
変更後契約期間	令和6年2月26日	～	令和6年3月29日 まで （フェーズ2）