

変更契約概要

業務名	沖縄科学技術大学院大学インキュベータ施設（フェーズ1及びフェーズ2） 設計意図伝達及び工事監理業務		
業務場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス		
契約相手方 及び住所	株式会社久米設計九州支社 福岡県福岡市中央区天神1-2-12		
契約金額	54,230,000 円（税込）		
契約日	令和6年3月28日		
契約期間	フェーズ1:	令和6年3月28日	～ 令和7年1月31日 まで
	フェーズ2:	令和6年3月28日	～ 令和6年8月30日 まで
変更契約日	令和6年8月30日		
変更内容	対象施設建築工事の遅延により納期延長		
変更後契約金額	変更なし		
変更後契約期間	フェーズ1:	令和7年3月31日 まで	
	フェーズ2:	令和6年2月28日 まで	