

変更契約概要(第3回)

工事名	沖縄科学技術大学院大学インキュベータ施設（フェーズ1及びフェーズ2） 新営工事（建築・機械設備）
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社野原建設 沖縄県那覇市長田二丁目10番32号
契約金額	1,428,900,000 円（税込）
契約日	令和6年2月26日 令和6年3月25日（第1回変更） 令和6年3月28日（第2回変更）
契約期間	フェーズ1: 令和6年2月26日 ~ 令和7年1月31日 まで フェーズ2: 令和6年2月26日 ~ 令和6年3月25日 まで フェーズ2: 令和6年2月26日 ~ 令和6年3月29日 まで（第1回変更） フェーズ2: 令和6年2月26日 ~ 令和6年8月30日 まで（第2回変更）
変更契約日	令和6年8月30日
変更内容	建設資材の納期遅延の長期化等による工期延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	フェーズ1: 令和7年3月31日 まで フェーズ2: 令和7年2月28日 まで