

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学インキュベータ施設（フェーズ1及びフェーズ2）新営工事（電気設備）		
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内		
契約相手方 及び住所	(請負者) 東光電気工事株式会社 東京都千代田区西神田一丁目4番5号 (代理人) 東光電気工事株式会社 沖縄支店 沖縄県那覇市字天久762番14号クリアスビル1-B		
契約金額	513,040,000 円（税込）		
契約日	令和6年5月7日		
契約期間	フェーズ1:	令和6年5月7日	～ 令和7年1月31日 まで
	フェーズ2:	令和6年5月7日	～ 令和6年8月30日 まで
変更契約日	令和6年8月30日		
変更内容	全体工程を鑑み、当初工期では電気設備工事の竣工が見込めないため工期延長		
変更後契約金額	変更なし		
変更後契約期間	フェーズ1:	令和7年2月28日 まで	
	フェーズ2:	令和7年2月28日 まで	