

変更契約概要

工事名	センター棟他ウッドデッキ修繕工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス
契約相手方 及び住所	株式会社東商会 沖縄県南城市大里仲間481-1
契約金額	4,444,000 円（税込）
契約日	令和6年11月19日
契約期間	令和6年11月19日 ~ 令和6年12月27日 まで
変更契約日	令和6年12月13日
変更内容	資材の納期遅延に伴い、施工日程を変更する必要があるため工期延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	令和7年3月31日 まで