

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学基幹環境整備(給水加圧ポンプ更新Ⅰ期)工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス
契約相手方 及び住所	株式会社海邦 沖縄県北谷町字桃原15番地10
契約金額	45,100,000 円 (税込)
契約日	令和6年8月5日
契約期間	令和6年8月5日 ~ 令和6年12月27日 まで
変更契約日	令和6年12月25日
変更内容	機器資材の納期遅延に伴い、施工日程を変更する必要があるため工期延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	令和7年3月31日 まで