

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学基幹環境整備(熱源設備更新Ⅰ-2期)工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス
契約相手方 及び住所	(請負者)新菱冷熱工業株式会社 東京都新宿区四谷1丁目6番1号 (代理人)新菱冷熱工業株式会社沖縄営業所 沖縄県那覇市西1丁目19番9号
契約金額	95,700,000 円 (税込)
契約日	令和6年10月7日
契約期間	令和6年10月7日 ~ 令和6年12月31日 まで
変更契約日	令和6年12月27日
変更内容	改修工事にかかる製品納期の遅延が長期化・県内の建設需要増加により作業員確保が難航したことに伴う工期延長・増額
変更後契約金額	97,350,000 円 (税込)
変更後契約期間	令和7年3月31日 まで