

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学サウスヒル・ヒルサイド住宅用地造成その他工事
工事種別	土木工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社とみしろ建設 沖縄県那覇市小禄5丁目16番地6
契約金額	96,238,800 円 (税込)
契約日	平成31年1月18日
契約期間	平成31年1月18日～平成31年3月29日まで
変更契約日	平成31年3月29日
変更内容	造成工事の設計遅延及び周辺住民への安全配慮対応による工事遅延のため、当初契約期間を延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	平成31年1月18日～平成31年8月30日まで