

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学 8号橋上部工工事
工事種別	土木工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	コーアツ工業株式会社 鹿児島県鹿児島市伊敷5丁目17番5号 (代理人) コーアツ工業株式会社沖縄営業所 沖縄県浦添市宮城2丁目17番2号
契約金額	172,692,000 円 (税込)
契約日	平成31年1月31日
契約期間	平成31年1月31日～平成31年3月29日まで
変更契約日	平成31年3月29日
変更内容	関連工事(8号橋下部工)エリアで発生した法面崩落対応により工事が遅延したため、当初契約期間を延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	平成31年1月31日～平成32年1月31日まで