

変更契約概要（第2回変更）

業務名	沖縄科学技術大学院大学キャンパス規模拡張に伴うインフラ（給水設備）実施設計業務
業務履行場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社ワールド設計 沖縄県那覇市古島1丁目15番5、1F
契約金額	4,795,200 円（税込）（当初） 4,795,200 円（税込）（第1回変更・変更なし）
契約日	平成31年2月13日（当初） 平成31年3月29日（第1回変更）
契約期間	平成31年2月13日～平成31年3月29日まで（当初） 平成31年2月13日～令和元年5月31日まで（第1回変更）
変更契約日	令和元年5月31日
変更内容	圧送ポンプの実施設計業務追加に伴う契約期間延長と費用増加
変更後契約金額	5,443,200 円（税込）
変更後契約期間	平成31年2月13日～令和元年6月28日まで