

変更契約概要（第3回）

工事名	沖縄科学技術大学院大学エネルギーセンター・第2エネルギーセンター間配管撤去及び造成工事
工事種別	土木工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	有限会社照喜名建設 沖縄県国頭郡金武町字金武33番地3
契約金額	9,339,000 円（税込）
契約日	令和3年5月17日 令和3年6月28日（第1回変更） 令和3年8月10日（第2回変更）
契約期間	令和3年5月17日～令和3年7月30日まで 令和3年5月17日～令和3年8月31日まで（第1回変更） 令和3年5月17日～令和3年9月30日まで（第2回変更）
変更契約日	令和3年9月30日
変更内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 雨水排水構造物の追加 ・ 雨水排水構造物の実施数量の変更 ・ 造成部法面工、赤土流出防止対策等の追加 ・ 管路撤去数量等の実施数量変更 ・ 濁水処理プラントの設置
変更後契約金額	17,680,300 円（税込）
変更後契約期間	変更なし