

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学基幹環境整備(ヒルサイド・サウスヒル周辺変状地盤対策)工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス
契約相手方 及び住所	株式会社京和土建 沖縄県那覇市字識名290番地21
契約金額	36,300,000 円 (税込)
契約日	令和6年4月1日
契約期間	令和6年4月1日 ~ 令和6年8月30日 まで
変更契約日	令和6年8月23日
変更内容	磁気探査の追加等により増額
変更後契約金額	40,585,462 円 (税込)
変更後契約期間	変更なし