

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学環境整備(防火水槽設置)工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス
契約相手方 及び住所	有限会社ナカムラ造園土木 沖縄県国頭郡金武町字屋嘉2432番地
契約金額	16,390,000 円 (税込)
契約日	令和6年5月17日
契約期間	令和6年5月17日 ~ 令和6年10月31日 まで
変更契約日	令和6年10月24日
変更内容	地盤の強度確認のためのスクリーウェイト試験・残土置き場の種子吹付等の追加による増額
変更後契約金額	17,290,900 円 (税込)
変更後契約期間	変更なし