

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学第2研究棟屋上ダクト保温修繕工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス
契約相手方 及び住所	(請負者)新菱冷熱工業株式会社 東京都新宿区四谷1丁目6番1号 (代理人)新菱冷熱工業株式会社沖縄営業所 沖縄県那覇市西1丁目19番9号
契約金額	22,990,000 円 (税込)
契約日	令和6年7月17日
契約期間	令和6年7月17日 ~ 令和6年12月27日 まで
変更契約日	令和6年12月25日
変更内容	機器資材の納期遅延に伴い、施工日程を変更する必要があるため工期延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	令和7年3月31日 まで