

変更契約概要（第3回）

工事名	沖縄科学技術大学院大学第2データセンター新営その他工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス
契約相手方 及び住所	有限会社国吉組 沖縄県うるま市石川2丁目23番8号
契約金額	1,936,000,000 円（税込）
契約日	令和6年7月3日 令和7年3月27日（第1回変更）
契約期間	令和6年7月3日 ~ 令和7年3月31日 まで 令和6年7月3日 ~ 令和7年10月31日 まで（第1回変更） 令和6年7月3日 ~ 令和7年12月31日 まで（第2回変更）
変更契約日	令和7年12月24日
変更内容	第1回変更及び第2回変更による工期延長に伴う増加経費の精算
変更後契約金額	1,947,000,000 円（税込）
変更後契約期間	変更なし