

変更契約概要（第3回）

工事名	沖縄科学技術大学院大学住宅拡張に伴う幹線電気設備その他工事
工事種別	電気工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	照屋電気工事株式会社 沖縄県那覇市首里石嶺町3丁目32番地の3
契約金額	47,960,000 円（税込） 67,760,000 円（税込）（第1回変更） 67,760,000 円（税込）（第2回変更・変更なし）
契約日	令和2年8月3日 令和3年3月3日（第1回変更） 令和3年3月31日（第2回変更）
契約期間	令和2年8月3日～令和3年3月31日まで 令和2年8月3日～令和3年3月31日まで（第1回変更・変更なし） 令和2年8月3日～令和3年8月31日まで（第2回変更）
変更契約日	令和3年7月26日
変更内容	ファミリー棟受変電機器の仕様変更
変更後契約金額	67,910,266円（税込）
変更後契約期間	変更なし